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Abstract

The main concrete conservation actions foreseen by the LIFE Project are the fluvial continuity restoration
of the river corridors of Toce River and San Bernardino Stream.

Currently (May 2019), the work has officially started.

The following documents constitute the official reports, due by law under the Italian Public Works
Regulation, which illustrate the significant moments of the yard.

It is noted in this regard that for the realization of the five river defragmentation interventions (No.4 on
Toce River and No. 1 on San Bernardino Stream), as known, a single public tender has been carried out
(not the foreseen n.5 public tenders). For this reason, instead of the planned n.5 minutes of the start of
works, only one minute (valid for the tender as a whole) is delivered.

To complete the information on the progress of the construction works, it seems useful to add to the due
minute also the following minutes that explain the history of the yard from its opening. The minutes
delivered are therefore:

1. Establishment of the Direction of Works office (13th February 2019);
2. Signature of procurement contract (8th April 2019);

3. START WORKS MINUTE, the so-called "Verbal Process of Partial Delivery of The Works", dated
2019.04.10, attesting to the beginning of the work for the entire contract.

See the documents attached.



Settore Il
Opere pubbliche PROVINCIA

< VERBANO CUSIO OSSOLA

Ufficio del Dirigente

telefono 0323 4950212 Spett.le

e-mail: comola@provincia.verbania.it Ufficio Direzione lavori
Studio GRAIA Srl
Via Repubblican. 1

Verbania, 13/02/2019 21020 Varano Borghi (VA)

Prot. n. 3022 PEC: graia@pec.it

TRASMESSA VIA PEC

oggetto:

GIG 7692824F2D - IDROLIFE -
Costituzione ufficio Direzione dei Lavori

Importo contrattuale: € 446.462,12 COMPRESI € 6.797,61 quali Costi per la Sicurezza — oltre IVA al 22%

Ribasso offerto: 14,40 %
Impresa/e: RTI ICOSE Spa e De Giuliani Spa

La sottoscritta Ing. Noemi Comola, in qualita di Responsabile del procedimento relativo all'intervento di cui
all'oggetto;
Vista la determina di affidamento lavori e I'approvazione del progetto esecutivo;
NOMINA
con riferimento alle opere sopraccitate in qualita di:

Direttore dei lavori e CSE: Ing. Massimo Sartorelli
Direzione operativa: Ing. Stefano Molinari

Il Responsabile del procedimento
Ing. Comola Noemi

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21del D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Visto per accettazione: (tutti i nominati devono firmare)

Ringraziando anticipatamente si porgono Cordiali Saluti

pag.1dil PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell'Industria, 25 — 28924 Verbania
Telefono +39 0323 495011 — fax +39 0323 4950237
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it
C.F.: 93009110037



Settore Il
Opere pubbliche PROVINCIA

< VERBANO CUSIO OSSOLA

Ufficio del Dirigente

telefono 0323 4950212 Spett.le

e-mail: comola@provincia.verbania.it Ufficio Direzione lavori
Studio GRAIA Srl
Via Repubblican. 1

Verbania, 08 aprile 2019 21020 varano Borghi (VA)

Prot. n. 7220 PEC: graia@pec.it

TRASMESSA VIA PEC

oggetto:

GIG 7692824F2D - IDROLIFE -
Sottoscrizione contratto

Importo contrattuale: € 446.462,12 COMPRESI € 6.797,61 quali Costi per la Sicurezza — oltre IVA al 22%

Ribasso offerto: 14,40 %
Impresa/e: RTI ICOSE Spa e De Giuliani Spa

Con la presente si comunica che in data odierna é stato sottoscritto contratto di appalto n. Rep.

1611.
Cordiali Saluti.
Il Responsabile del procedimento
Ing. Comola Noemi
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21del D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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LIFE15/NAT/IT/000823 Conservation and management of freshwater fauna of EU interest within
ecological corridors of Verbano-Cusio-Ossola — GIG 7692824F2D

COMMITTENTE: Ing. Noemi COMOLA, Provincia Verbano Cusio Ossola, Via dell'Industria, 25, Verbania

LAVORI:

IMPRESA: RTI ICOSE Spa e De Giuliani Spa
] in data 08/04/2019 é stato sottoscritto contratto di appalto n. Rep. 1611 pari a € 446.462,12
CONTRATTO: oltre VA

Processo verbale di consegna parziale dei lavori
(art. 5 comma 9 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

e Visto il progetto esecutivo dei lavori suindicati, datato agosto 2018, validato il 30.08.2018 con prot. n. 27898,
approvato con Determinazione n. 1165 del 23/10/2018, redatto da Ing. Massimo Sartorelli, di importo
complessivo pari a € 520.449,18 compresi € 6.797,61 per la sicurezza, oltre IVA;

e VISTA l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa di cui in epigrafe avvenuta con D.D. n.67 del 11 febbraio
2019;

Previa Autorizzazione del Responsabile del Procedimento, Ing. Noemi COMOLA;
Previo avviso all'lmpresa appaltatrice;

I'anno 2019 il giorno 10 del mese di aprile, il sottoscritto Ing. Massimo Sartorelli, in qualita di Direttore dei Lavori, alla
presenza continua degli intervenuti, & convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato il
Ing. Giovanni Gonella, in qualita di rappresentate dell'impresa Appaltatrice ICOSE S.p.A associata in R.T.L. con I'impresa
De Giuliani S.p.A. ed ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.

Ha pertanto constatato che le aree di intervento non sono tutte al momento disponibili in quanto, per I'area denominata
Toce05 si € in attesa del nulla-osta da parte di Enel Green Power, proprietario delle aree.

‘Accertato che le restanti aree oggetto degli interventi sono libere da persone e cose e che lo stato attuale & tale da non
impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori:

» ha designato che posso iniziarsi i lavori da eseguire sulle aree al momento disponibili e denominate: Toce01,
Toce02, Toce03 e SanBernardinoQ1;

e dato indicazione delle aree, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori
dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacita di cave e discariche concesse o comunque a disposizione
dell’Appaltatore,

¢ ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle
trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore,

o ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto e si & proceduto con il collocamento
di sagome e capisaldi e quanto altro necessario per ['esatta individuazione delle opere da eseguire.

L'Ing. Giovanni Gonella in qualita di Direttore Tecnico dell'Impresa ICOSE Spa, fornito gia di copia del contratto ed
allegati relativi, ha dichiarato di non aver difficolta o dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti | suoi obblighi
e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna parziale dei lavori su indicati, i quali saranno
iniziati per i tratti disponibili nelle more della consegna dei restanti lavori in appaito. All'uopo I'Appaltatore presentera il
programma di esecuzione dei lavori prioritari da compiere secondo le indicazioni del presente verbale.
1l presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscntto dagli intervenuti.

L'Impresa i

Visto:

Il Responsapilede| procedimento
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