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Verbale 

Evento: STEERING COMMITEE allargato 

Data e luogo: Verbania 18/07/2019 

Ordine del Giorno: Stato di avanzamento del progetto ed eventuali problematiche 
(Vedi allegato). 

Ora: 9.30 

Presenti: CNR-ISE, PNVG, PROVCO, GRAIA, (Vedi foglio firme) 

Documentazione a supporto: Ordine del Giorno, Foglio Firme, Verbale  

 

 

La riunione dello Steering Commitee è allargata ad alcune figure di personale esterne allo stesso, ma con 
le quali è necessario discutere per la buona riuscita delle azioni e per lo stato di avanzamento del progetto 
stesso. In questa seduta sono presenti la Dott.ssa Beltrami di PROVCO e la Dott.ssa Movalli di PNVG. 

 

L’OdG è il seguente: 

1) Visita di Monitoraggio e Mid Term Report, Financial report: commenti, criticità emerse, soluzioni (CNR-
IRSA, tutti). 

2) Stato avanzamento e criticità dei lavori per i passaggi pesci (GRAIA, PROVCO). 

3) Stato avanzamento delle procedure per l'Istituzione del SIC Lago di Mergozzo e Montorfano e del SIC 
Fiume Toce (PROVCO). 

4) Stato avanzamento delle procedure di aggiornamento formulari standard SIC Val Grande (PNVG). 

5) Aggiornamento finanziario: spese effettuate dal 1 aprile 2019, flusso quote aziende idroelettriche 
(tutti, CNR-IRSA) 

6) Aggiornamento amministrativo: personale, compilazione timesheet 

7) Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Il Project manager Volta, introduce la seduta facendo un breve excursus sulla situazione generale del 
progetto, con particolare riferimento alla visita di monitoraggio e al Mid Term Report consegnato. Vengono 
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fatte presenti, e condivise dai presenti, le criticità riscontrate ma emerge la volontà di capitalizzare quanto 
emerso nella visita di monitoraggio per migliorare la conduzione generale del progetto. Da tutti è stato 
apprezzato il contributo critico ma propositivo del monitor e i suggerimenti migliorativi forniti. 

Punto 2 

Viene discusso il procedimento di istituzione dei due SIC di cui all’azione C6 di progetto. L’Arch.Formoso 
di PROVCO fa notare che il processo non può prescindere dalle decisioni politiche e che è necessario 
coinvolgere in un parere i Consigli comunali dei territori inclusi nelle attuali ZPS che dovranno diventare 
anche SIC. Beltrami di PROVCO riporta inoltre un parere della Regione che invita caldamente a 
coinvolgere il territorio in questo passaggio complesso. A tal proposito viene ricordato che è stata inviata 
da PROVCO una prima lettera di richiesta di parere nel Maggio 2019, alla quale però non è seguito alcun 
feedback da parte dei comuni interessati. Si concorda di inviare una seconda lettera formale entro la fine 
del mese di luglio e, in caso di mancata risposta, di convocare i sindaci in una riunione formale in 
presenza sia del Project Manager che del personale della PROVCO, così da spiegare definitivamente 
l’importanza di questo passaggio e iniziare formalmente l’iter procedurale. Volta evidenzia la necessità 
di addivenire ad una soluzione positiva poiché in caso contrario è possibile che la EU non ritenga 
accettabili molte delle azioni del progetto, con una penalizzazione economica potenzialmente 
sostanziosa. Questo elemento di criticità viene sottolineato anche da Puzzi di GRAIA. 

Bagnati, direttore del PNVG, sottolinea che occorre operare su più fronti per convincere i sindaci e le 
amministrazioni locali che l’istituzione dei SIC non è di danno alcuno, soprattutto perché su questi territori 
insistono già delle ZPS.  

Si concorda inoltre sulla possibilità di avviare in tempi più rapidi la procedura per il Lago di Mergozzo, 
dove le amministrazioni comunali coinvolte sono soltanto due. 

Punto 3 

Come già evidenziato durante la visita di monitoraggio e come appare evidente ancora oggi, l’inizio dei 
lavori per la costruzione dei passaggi per pesci è in ritardo. Volta riporta le risultanze di una riunione 
avvenuta in provincia la settimana precedente, in cui si è fatto il punto dello stato delle procedure. 
Evidenza come non possano essere iniziati i lavori per varie ragioni tra cui, l’assenza di un permesso di 
entrata in alveo da parte della ditta incaricata (che blocca l’inizio dei lavori sul San Bernardino) e l’atto di 
cessione di un terreno presso il Lago Tana, che impedisce l’inizio del cantiere presso quel sito. Queste 
informazioni vengono confermate da Puzzi di GRAIA srl, a cui è in capo la direzione lavori. 

Formoso comunica che la sera stessa dovrebbe riunirsi il Consiglio Provinciale che dovrebbe approvare 
il passaggio di terreni da ENEL a PROVCO, passaggio necessario per l’istituzione del cantiere presso il 
lago Tana. Inoltre, che l’autorizzazione per l’accesso in alveo alla ditta che ha in carico i lavori per i 
passaggi pesci è stata concessa il giorno precedente. Stando così le cose nulla più osta all’inizio dei lavori 
per la realizzazione dei passaggi pesci lungo il torrente San Bernardino e, se l’atto amministrativo di 
cessione dei terreni presso il Lago Tana verrà approvato dal Consiglio Provinciale, anche in quel sito sarà 
possibile iniziare a breve le opere. 

Punto 4 

Movalli del PNVG, ha inoltrato una corrispondenza di email tra il PNVG e la Regione, relativamente allo 
stato delle procedure per l’update degli standard data form del SIC Val Grande. Ad oggi, tutte le procedure 
sono già in capo al MATTM che deve provvedere a comunicare le variazioni alla EU. Pertanto, il lavoro 
svolto egregiamente dal PNVG su questo fronte può dirsi concluso. 
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Punto 5 

Volta fa il punto sulla situazione finanziaria del progetto. Ad oggi, come già evidenziato nel Mid Term 
Report, le spese sono inferiori al previsto, ma se i lavori per la costruzione dei passaggi pesci inizieranno 
a breve sarà possibile ribilanciare il budget, tenendo conto dell’anticipo che PROVCO dovrà versare alla 
ditta incaricata. 

CNR-IRSA comunica di avere versato a PROVCO circa 330000 euro, comprensivi del contributo EU, 
CARIPLO e delle imprese idroelettriche. In relazione alle entrate derivanti da quest’ultimo soggetto, 
emerge un sostanziale rispetto delle tempistiche previste, con qualche lieve ritardo che, nel complesso, 
e stante il ritardo nell’effettuazione dei lavori, non pregiudica il corretto flusso finanziario tra i partner. 

Al momento non ci sono criticità sostanziali, sebbene appare evidente a tutti i presenti che, mancando 
un anno scarso al termine del progetto, vi è necessità di controllare assiduamente il flusso di cassa e le 
spese per uniformarle a quanto indicato nel budget previsionale. 

 

Punto 6 

In riferimento al punto 6, Volta fa presente a tutti dell’importanza di avere i timesheet compilati e firmati 
secondo i tempi stabiliti. Ciò è di fondamentale importanza per un corretto avanzare del progetto e della 
sua gestione. Viene inoltre sottolineata l’importanza di far avere tutta la documentazione finanziaria in 
forma di PDF al capofila, così che possano essere effettuati tutti i controlli del caso, prima delle visite di 
monitoraggio e di ogni reporting.  

 

Varie ed eventuali 

Movalli introduce il tema dell’educazione ambientale e delle attività ad essa legate. Informa che, grazie 
ad economie del progetto, PNVG intende proseguire nelle attività di educazione ambientale coinvolgendo 
ulteriori classi di ragazzi delle scuole, insegnanti ed adulti. I presenti discutono su alcuni possibili eventi 
adatti a coinvolgere gli adulti, quali convegni o altro, da realizzarsi a Verbania o in comuni lungo l’Asta del 
Toce. 

Volta, suggerisce a tutti di iniziare a valutare se si prevedono variazioni nel budget, e nel caso di modifiche 
comunicarlo al capofila che provvederà a inoltrare le opportune richieste al monitor di progetto. 

 

Lo Steering Committee si conclude alle ore 1145.  

 

 


