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Verbale 

Evento: STEERING COMMITEE allargato 

Data e luogo: Verbania 11/10/2019 

Ordine del Giorno: Stato di avanzamento del progetto ed eventuali problematiche 

(Vedi allegato). 

Ora: 15.00 

Presenti: CNR-ISE, PNVG, PROVCO, GRAIA, (Vedi foglio firme) 

Documentazione a supporto: Ordine del Giorno, Verbale  

 

 

La riunione dello Steering Commitee è allargata ad alcune figure di personale esterne allo stesso, ma con 

le quali è necessario discutere per la buona riuscita delle azioni e per lo stato di avanzamento del progetto 

In questa seduta è presente la Dott.ssa Movalli di PNVG. 

 

L’OdG è il seguente: 

1. avanzamento e problematiche generali. 

2. stato avanzamento del progetto lavori passaggi pesci ed eventuali problematiche (Azione C3) 

3. Passaggio ZPS-SIC (Azione C6): situazione attuale e prospettive 

4. Attività di educazione ambientale e disseminazione (Azioni E) 

5. Situazione amministrativa e finanziaria 

6. Varie ed eventuali.  

 

Punto 1 

Il Project manager Volta, introduce la seduta facendo un breve excursus sulla situazione generale del 

progetto, con particolare riferimento alla problematiche generali inerenti la rendicontazione e i passaggi 

con la EU. Si attende l’arrivo della seconda tranche di cofinanziamento EU, dalla quale deriverà anche la 

comunicazione a Fondazione Cariplo. Da email intercorse con la Desk Officer, la seconda tranche di 

cofinanziamento dovrebbe arrivare entro il 19 ottobre.  
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Dal punto di vista dell’esecuzione delle attività, non si riscontrano variazioni di contenuti e pertanto si 

passano in rassegna gli altri punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 2 

Il dott. Puzzi di GRAIA relaziona sullo stato dei lavori dei passaggi pesci. Comunica che il pagamento 

dell’acconto alla ditta ICOSE è stato effettuato e che a brevissimo il primo passaggio pesci (Torrente San 

Bernardino) verrà terminato e testato.  

Per quanto riguarda l’avanzamento lavori, viene fatto notare che a causa del ritardo nella stesura del 

documento in cui si definisce la servitù di passaggio a favore della Provincia su terreni di ENEL, necessario 

per l’esecuzione dei lavori presso il Lago Tana, non è stato ancora possibile aprire il cantiere. Inoltre a 

causa del ritardo nel pagamento dell’acconto alla ditta ICOSE, la stessa ha dovuto provvedere a prendere 

altri appalti per mantenere un flusso di cassa sufficiente al pagamento del personale. Da telefonata 

intercorsa tra il Project manager e il dott. Marocco, segretario generale della Provincia del VCO, 

risulterebbe che lo stesso ha dichiarato di chiudere la pratica del documento entro venerdì 11/10/2019. 

 

Punto 3 

La situazione rispetto al punto in questione rimane critica. 

Il project manager ha ricevuto il giorno precedente la comunicazione da parte della Provincia che si 

intende convocare i sindaci dei comuni interessati dalle ZPS per illustrare la problematica e promuovere 

una soluzione positiva. Si concorda di stabilire un calendario di convocazione differenziato per comuni.  

Ad oggi tuttavia non risulta risolto il nodo del passaggio da ZPS a SIC (SPA-SCI) e pertanto la criticità 

rimane evidente. Il project manager ha rimarcato l’importanza della questione e ha evidenziato che in 

assenza di risultato, la EU metterà in discussione l’intero progetto, e questo potrebbe portare a tagli nella 

rata finale di cofinanziamento EU.  

 

Punto 4 

Le attività di educazione ambientale svolte da Parco Val Grande riprenderanno in autunno, portando a 

termine l’impegno di coinvolgere almeno 1500 studenti e insegnanti. 

Rimane però inevaso il problema dell’acquisto del modellino di centrale idroelettrica che, ad oggi, non 

solo non è stato acquistato e si è in attesa di un preventivo da parte dell’unico potenziale fornitore ad 

oggi individuato. Il project manager fa presente che non si può dilazionare oltre l’acquisto poiché non 

vorrebbe riconosciuto dalla EU, in quanto non finalizzato alle attività di educazione ambientale svolte 

presso ACQUAMONDO. Il PM chiede a PNVG di prendere una decisione veloce rispetto a questo punto, e 

nell’eventualità di richieste per proposte alternative, di procedere speditamente ad una richiesta formale 

da inoltrare al PM che farà da tramite con la Desk officer. Resta il fatto che la scelta di modifica non ha 

la certezza di essere accettata e che, dunque, rimane alto il rischio di non vedersi riconosciuta la spesa. 

Punto 5 

Il PM fa il punto sulla situazione finanziaria del progetto. Ad oggi, le spese di progetto sono decisamente 

inferiori a quanto ipotizzato, ma se i lavori per la costruzione dei passaggi pesci subiranno una 

velocizzazione a breve sarà possibile ribilanciare il budget,. 
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Varie ed eventuali 

In riferimento al punto 6, Volta fa presente a tutti dell’importanza di avere i timesheet compilati e firmati 

secondo i tempi stabiliti. Ciò è di fondamentale importanza per un corretto avanzare del progetto e della 

sua gestione. Viene inoltre sottolineata l’importanza di far avere tutta la documentazione finanziaria in 

forma di PDF al capofila, così che possano essere effettuati tutti i controlli del caso, prima delle visite di 

monitoraggio e di ogni reporting trimestrale. 

Lo Steering Committee si conclude alle ore 16.30.  

 


