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Documentazione a supporto: Ordine del Giorno, Verbale  

 

 

La riunione dello Steering Committee è allargata ad alcune figure di personale esterne allo stesso, ma 

con le quali è necessario discutere per la buona riuscita delle azioni e per lo stato di avanzamento del 

progetto In questa seduta è presente la Dott.ssa Movalli di PNVG e la dott.ssa Sara Beltrami di PROVCO 

 

L’OdG è il seguente: 

 Situazione finanziaria.  

 Azioni di progetto: stato di esecuzione. 

 Varie ed eventuali.  

 

Punto 1 

Il Project manager Volta, riferisce circa la situazione finanziaria del progetto. 

La quota di cofinanziamento EU è arrivata al Coordinatore Beneficiario e le singole quote sono state 

versate ai beneficiari associati. 

E’ anche arrivata la quota di cofinanziamento CARIPLO che verrà versata a singoli beneficiari associati, 

non appena il bilancio del CNR verrà riaperto (fine gennaio). 

Per quanto riguarda le quote di cofinanziamento dei derivatori, si fa notare che Idroenergy al momento 

risulta non pagante per due rate per un totale di Euro 40000. A richiesta di chiarimento verbale è stato 

dichiarato che l’azienda ha un momentaneo problema di liquidità che verrà risolto a breve.  

Le spese di progetto al momento sono leggermente inferiori a quelle attese, a causa dei ritardi accumulati 

nelle azioni e a fatture non ancora saldate. 
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Punto 2 

Si passano in rassegna le diverse azioni di progetto evidenziando per ciascuna eventuali criticità, anche 

alla luce dei commenti presenti nella lettera di risposta all’invio del Mid Term Report di Progetto dalla EU. 

AZIONI A 

A.1. Non si evidenziano particolari criticità- 

A.2. L’azione è sostanzialmente terminata sebbene siano da chiarire alcuni aspetti relativi all’utilizzo dei 

dati acquisiti per l’impostazione delle attività di ripopolamento. CNR-IRSA responsabile dell’azione 

insieme a GRAIA lavoreranno a risolvere le criticità sottolineate per poter presentare il deliverable 

completo durante la visita di monitoraggio. 

A.3. L’azione è terminata 

C.1. Si concorda nella stipula a breve dell’accordo per l’utilizzo della struttura ittiogenica pubblica presso 

il CNR-IRSA. La bozza di accordo è stata inviata in provincia dal Project Manager e la Provincia del VCO si 

farà carico di migliorarla e presentarla ai singoli partners in tempo per poterla firmare prima della visita 

di monitoraggio. 

C.2. Le attività di ripopolamento sono in esecuzione sia sul Fiume Toce che nel Lago di Mergozzo. E’ 

anche partita l’attività di ripopolamento con il gambero nel Sic (ora ZSC) Val Grande, dopo l’assegnazione 

ad un professionista da parte del CNR-IRSA. Una prima fase di ripopolamento è stata effettuata tra la fine 

di ottobre e l’inizio di novembre, mentre una seconda parte dell’attività sarà portata a termine in 

primavera.  

C.3. Anche in questo caso le attività procedono presso la struttura ittiogenica del CNR e non si identificano 

particolari problemi. 

C.4 Finalmente, dopo il lungo iter amministrativo, sono iniziati i lavori sul Fiume Toce presso la diga ENEL 

del Lago Tana e, probabilmente entro la metà di Febbraio potrà aprirsi il cantiere anche presso lo 

sbarramento di Migiandone. Puzzi, sentito il D.L. Sartorelli, ritiene che se il meteo sarà clemente, sarà 

possibile chiudere la fase di cantiere per il termine della primavera. 

C.5. Le attività di rimozione delle specie alloctone invasive proseguono nei siti di progetto, sia sul Fiume 

Toce che nell’area del Lago di Mergozzo e del canale di collegamento con il Lago Maggiore. Occorre tenere 

presente la richiesta della EU di fornire le cosiddette “baselines” di riferimento, fondamentali per valutare 

la riduzione della presenza di specie aliene nei siti di progetto. 

C.6. PROVCO si è attivata per contattare tutti i sindaci includendoli in un processo partecipativo per 

l’esplicitazione di un parere ufficiale circa l’istituzione del SIC dove adesso è presente la ZPS Fiume Toce 

e Lago di Mergozzo e Montorfano. La risposta dei comuni è stata variegata. Alcuni hanno partecipato agli 

incontri, altri no. Alcuni che hanno partecipato all’incontro hanno espresso parere positivo (Mergozzo, 

Verbania, Gravellona Toce), altri invece si sono espressi negativamente o con critiche all’attuale assetto 

dell’area protetta. Di fatto, si ritiene opportuno chiudere gli incontri, spesso richiesti più volte da PROVCO, 

e raccogliere la documentazione pervenuta. Il PM si farà carico di trasmettere al settore regionale 

responsabile del procedimento, la documentazione raccolta da PROVCO, con una lettera di 

accompagnamento che evidenzi la situazione di fatto. Sarà poi la Regione a decidere come procedere, e 

se sono necessari passi ulteriori per il raggiungimento del consenso dalle amministrazioni comunali. 
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D.1 L’attività di monitoraggio delle attività di riproduzione artificiale e allevamento di Pigo e Savetta 

prosegue senza particolari problemi. 

D.2 L’attività di monitoraggio dell’efficacia delle operazioni di ripopolamento è iniziata e andrà 

implementata nei prossimi mesi di progetto. 

D.3 L’attività di monitoraggio dell’efficacia dei passaggi per pesci è iniziata in estate sul San Bernardino 

con la marcatura degli individui, mentre sul Toce inizierà a al temine dei lavori. 

D.4. Non ci sono significative novità. 

D.5. Non ci sono novità di rilievo, ma occorre tenere presente le indicazioni e richieste dalla EU, che 

evidenziano la necessità di chiarimenti sulla metodologia adottata nella selezione dei servizi 

ecosistemici. 

E.1 ed E.2. Movalli riferisce che le attività di educazione ambientale proseguono e saranno terminate a 

maggio. Al termine dell’anno scolastico verrà organizzato un evento finale con le scuole coinvolte. Puzzi 

riferisce che per quanto riguarda gli items e il prodotto “totem” multimediale, si sta attivando per la sua 

realizzazione. Per quanto riguarda invece il modello di centrale idroelettrica da utilizzare da parte del 

PNVG negli eventi di educazione ambientale, Bagnati riferisce che è stato affidato l’incarico e che a breve 

l’item in questione sarà disponibile per i gruppi scolastici che hanno programmato le attività in primavera. 

I costi dell’acquisto saranno superiori a quanto contenuto nel budget di progetto. 

AZIONI F. Non ci sono novità di rilievo. 

 

Varie ed eventuali 

Il PM fa presente a tutti dell’importanza di avere i timesheet compilati e firmati secondo i tempi stabiliti. 

Ciò è di fondamentale importanza per un corretto avanzare del progetto e della sua gestione. Viene inoltre 

sottolineata l’importanza di far avere tutta la documentazione finanziaria in forma di PDF al capofila, così 

che possano essere effettuati tutti i controlli del caso, prima delle visite di monitoraggio e di ogni reporting 

trimestrale. 

Lo Steering Committee si conclude alle ore 12.00.  

 


