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Verbale 

Evento: 7th STEERING COMMITTEE  

Data e luogo: Verbania 10/06/2020 

Ordine del Giorno: Stato di avanzamento del progetto ed eventuali problematiche 

Ora: 9.45 

Presenti: CNR-IRSA, PNVG, PROVCO, GRAIA 

Documentazione a supporto: Ordine del Giorno, Verbale  

 

 

OdG: 

1. Stato generale del progetto 

2. Valutazione delle singole azioni 

3. Questioni amministrative 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Stato generale del progetto 

Volta introduce la seduta, ringrazia per la partecipazione. Viene fatto un excursus generale sulla 

situazione dei partner di progetto, soprattutto relativamente alla progressiva ripresa a pieno regime delle 

attività dopo il lockdown a causa della problematica COVID19. Ad oggi tutti i partner sono pienamente 

attivi, se pur in una modalità, almeno parziale, di home working, che ovviamente limita alcune attività di 

campo. 

Per quanto riguarda il CNR, coinvolto maggiormente nelle attività di campo, Volta conferma la ripresa 

della possibilità di muoversi per uscite di campagna. Non è ancora chiaro tuttavia, dal punto di vista delle 

normative interne dell’Ente, quanto e come sarà possibile operare in campo. Si farà il possibile per 

riprendere il più velocemente le attività di campo previste.  (azioni C e D). 

2. Valutazione delle singole azioni 

Azioni A - Nessun considerazione particolare. Azioni concluse. 

Azione C1 - Conclusa 
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Azione C2 e C3 e C5 - Le attività riprenderanno a pieno regime a breve, sia per quanto riguarda i 

ripopolamenti che le attività di eradicazione. 

Azione C6 - Beltrami e Volta presentano la situazione relativa alla questione SIC-ZPS Fiume Toce e 

Mergozzo, soprattutto dopo le risultanze dell’incontro con il Dott. Molinari (dirigente del Settore 

Biodiversità e Aree protette della Regione Piemonte) e i suoi collaboratori, effettuato il giorno 17 Marzo 

2020. 

Molinari ha espresso la volontà di portare avanti il processo di istituzione dei due SIC esclusivamente 

solo e soltanto se vi è pieno consenso da parte delle istituzioni locali (comuni e Provincia). L'assenso deve 

essere palesato attraverso l'adozione di atti formali: Delibere di consiglio corredate di tutta la 

documentazione tecnica a supporto. 

Beltrami riferisce di avere avuto un incontro con il Presidente della Provincia, il quale da un lato ha 

espresso perplessità sull'azione ma si è dimostrato disponibile a portare in Consiglio e recepire in una 

delibera (con votazione del Consiglio) le volontà espresse dai comuni.  

Con riferimento alla situazione attuale, si è ottenuta la condivisione all'istituzione della proposta SIC 

“Lago di Mergozzo”, mentre lungo l'asta del Toce non tutti i comuni hanno dato l’assenso all’istituzione 

del SIC,:  alcuni comuni hanno espresso dissenso verso l'iniziativa promossa, altri non si sono espressi , 

altri ancora pur avendo partecipato agli incontri non hanno ancora definito la propria posizione 

sull'argomento. 

Con riguardo al comune di Vogogna e Ornavasso, che hanno deliberato di entrare nel parco con la fascia 

del Toce Bagnati si è detto disponibile a contattare i Sindaci per chiedere loro di dare seguito alle richieste 

della Provincia). 

Per quanto riguarda la documentazione tecnica a supporto dell'atto deliberativo, Beltrami si è detta 

disponibile a prepararla con l’eventuale supporto degli altri partner su temi specifici se servisse. 

 

Ulteriore aspetto dell’azione C6 è l'inserimento di alcune specie negli standard data form della ZPS 

IT1140013 “Lago di Mergozzo e Mont'Orfano”, della ZPS IT1140017 “Fiume Toce e della ZSC IT1140006 

“Greto del Fiume Toce tra Domodossola e Villadossola”. Beltrami, sulla scorta delle informazioni 

provenienti dalle campagne di monitoraggio effettuate dal CNR  aggiornerà i documenti tecnici. Volta 

verificherà con il Parco del Ticino Piemontese la possibilità di modificare gli standard data form per quello 

che li riguarda.  

 

Infine, Volta comunica che si sta lavorando alla redazione del piano di conservazione delle specie target 

di progetto. Beltrami fa presente la necessità di avere un quadro “largo” delle problematiche che 

affliggono la fauna ittica e il gambero di fiume in modo tale da avere uno strumento di riferimento per la 

pianificazione provinciale. Il Piano di conservazione dovrà essere adottato dalla Provincia: una volta 

predisposto, andrà quindi necessariamente condiviso con il settore faunistico, per valutare la possibilità 

di inserirlo come allegato “all'aggiornamento delle linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi 

e della fauna acquatica della Provincia del VCO”. 

3. Questioni amministrative 

Volta accenna al fatto che dal punto di vista amministrativo-finanziario, non tutti i cofinanziatori risultano 

in regola con i versamenti. In particolare Hydroenergy non ha versato la seconda e terza tranche pari ad 
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un totale di 40000 euro. Sono già stati inviati tre solleciti, ma ad oggi, nulla del dovuto risulta incassato. 

Se permarrà questa situazione, il CNR sarà costretto a passare la documentazione al proprio ufficio 

legale, per poter procedere alla riscossione delle quote mancanti. 

Bagnati richiede un chiarimento aggiornamenti sui tempi della proroga del progetto. Volta riferisce che 

ufficialmente il CNR non ha ancora richiesto la proroga, in quanto si attende di capire di quanto è, 

effettivamente. Il ritardo nei lavori di realizzazione dei passaggi per pesci. Probabilmente la richiesta di 

proroga ufficiale sarà effettuata entro la fine dell’estate. Bagnati chiede che, comunque, il Capofila faccia 

una mail al PNVG in cui dichiara la volontà di chiedere una proroga, così da poter estendere l’incarico alla 

Cooperativa Val Grande per le attività di educazione ambientale che devono essere riprogrammate per il 

prossimo anno scolastico (2020-2021). 

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna 

  

 

La seduta si chiude alle ore 12.00 


