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Verbale 

Evento: 7th STEERING COMMITTEE  

Data e luogo: Verbania 10/06/2020 

Ordine del Giorno: Stato di avanzamento del progetto ed eventuali problematiche 

Ora: 9.45 

Presenti: CNR-IRSA, PNVG, PROVCO, GRAIA 

Documentazione a supporto: Ordine del Giorno, Verbale  

 

 

Ordine del giorno:  

 Comunicazioni ci rca la proroga della deadline 

 Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori sui passaggi per i pesci (azione C4) con 

nuova scadenza per il termine dei lavori per il 31/01/2021, inclusa la sistemazione delle opere 

che hanno subito danni per la piena di ottobre 2020 

 Aggiornamento sull’istituzione dei SIC (azione C6) fiume Toce e lago di Mergozzo 

 Aggiornamento sulle attività di comunicazione (azione E1) ed educazione ambientale (azione E2) 

 

Il PM Volta comunica che la richiesta di proroga è stata inoltrata correttamente e che la risposta dalla EU 

è postivia. Il progetto è dunque prorogato al 14/03/202. Volta comunica inoltre che nella nuova versione  

del PDF di progetto, ci sono le scadenze per deliverables e milestones aggiornate. 

Intervento dell’Ing. Stefano Molinari (GRAIA) per l’azione C4: 

L’impresa ha chiesto una proroga di 60 giorni per terminare le attività ma le è stata concessa una proroga 

parziale di 15 giorni per finire le opere e di 20 giorni per sistemare i danni a seguito della piena di ottobre.  

 Il passaggio per pesci al ponte Migiandone (Toce01) era concluso ma ha subito danni (inghiaiamento) 

a causa della piena quindi dovrà essere sistemato (sghiaiamento da parte dell’impresa in questi 20 

giorni di proroga). 

 Il passaggio per pesci in località Prata (Toce 02) è in fase conclusiva in questi giorni, ma manca 

l’allacciamento della corrente per collegare l’antenna per il rilevamento dei pesci marcati. 

 Il passaggio per i pesci al ponte a sei arcate (Toce03) è concluso ed è attivo, non ha subito danni con 

la piena (solo un po’ di inghiaiamento che non necessita di intervento perché ancora funzionante). 

 Le opere più importanti in cemento armato per la scala di risalita al lago Tana (Toce05) saranno 

concluse tra circa due settimane, rimangono l’impianto elettrico (2-3 giorni di lavoro) e le griglie 
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(scadenza per il 12 dicembre). Una volta terminate le opere bisognerà verificare l’apertura del canale 

e i test perché l’opera funzioni. La cabina di monitoraggio dei pesci sulla carta potrebbe essere attiva 

al 12 dicembre, rimane il punto di domanda sul vetro che è molto grosso. Allaccio ENEL già definito. 

 Il passaggio per i pesci nel torrente San Bernardino (S.Bernardino01) è da risistemare perché è stato 

danneggiato dalla piena ed è improbabile che sarà terminato per il 12 dicembre. Occorre rifare 

l’accesso all’alveo, le pulizie per l’inghiaiamento ed altri interventi. C’è una documentazione 

fotografica dei danni che ha fatto la piena. La parte dell’opera realizzata ex novo non dovrebbe avere 

subito dei danni, mentre le opere realizzate sulla parte vecchia del calcestruzzo preesistente hanno 

subito dei danni (i nuovi setti ancorati sui sassi vecchi si sono danneggiati con la piena perché il 

cemento non ha tenuto ed hanno danneggiato parzialmente anche le parti nuove). Per fare questi 

interventi ci vorranno dalle 2 alle 3 settimane. 

Occorre quindi definire l’esatta data di fine dei lavori. Al termine dei lavori sarà prodotto un certificato di 

buona esecuzione degli interventi. 

 

Intervento della Dott.ssa Sara Beltrami (Provincia VCO) per l’azione C4: 

Per l’istituzione del SIC Lago di Mergozzo la delibera è stata inviata alla Regione Piemonte, la quale ha 

chiesto di fare delle puntualizzazioni riguardo ai contenuti della proposta progettuale e sulla compilazione 

del formulario che dovrebbe accompagnare l’istituzione del nuovo SIC (in particolare si richiede un 

maggior dettaglio sullo stato di conservazione delle popolazioni di pesci e su alcuni habitat che erano 

inclusi all’interno del perimetro dell’istituzione del nuovo SIC). Al momento non sono ancora state 

prodotte le risposte a tali domande.   

La proposta di istituzione del SIC per il fiume Toce è leggermente variata per quanto riguarda la parte a 

nord del SIC Greto del fiume Toce tra Villadossola e Domodossola in quanto alcuni comuni hanno dato 

l’assenso all’ampliamento del SIC ma hanno chiesto di limitare il SIC all’alveo del fiume Toce, e non come 

richiesto dalla provincia precedentemente. Nella parte terminale ci sono gli assensi, mentre nella parte 

centrale alcuni comuni non si sono espressi ed altri si sono espressi negativamente. Si richiede quindi 

l’intervento del presidente del Parco per ottenere il consenso di tutti i comuni interessati.  

Scadenza prefissata per la Provincia: febbraio 2021, in modo da passare successivamente la proposta 

alla Regione Piemonte. 

 

Intervento della Dott.ssa Cristina Movalli (Ente Parco Nazionale della Val Grande) per l’azione E2: 

Per l’anno scolastico 2020/2021 si trasformeranno le uscite in campo con gli studenti in incontri in 

classe (ove permesso) altrimenti in lezioni a distanza da parte della cooperativa. In questo modo ci sarà 

la possibilità di coinvolgere un maggior numero di scuole che potranno partecipare. La proposta è quindi 

quella di chiudere l’erogazione dell’offerta didattica alle scuole per giugno 2021 e di lasciare la parte 

economica più sostanziosa nell’evento finale che potrà riguardare non solo gli studenti ma anche gli 

adulti. Questa proposta dovrà essere comunicata al monitor.  

Tra le attività promesse nel progetto c’era anche la visita all’Acquamondo di Cossogno. Ad oggi questa 

struttura non è più gestita dalla cooperativa Val Grande ma dal Parco. A parte la sala degli acquari , il 

resto della struttura è agibile e quindi fruibile dal pubblico e dalle scolaresche per vedere il modellino 

della centrale idroelettrica. Una volta che ci sarà la possibilità di riaprire le visite guidate al pubblico, 
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questo servizio rimane disponibile. Si potrebbe nel frattempo fare un video/tutorial del modellino per 

poter giustificare le spese sostenute. 

 

Intervento del Dott. Cesare Puzzi (GRAIA) per l’azione E1: 

 E’ necessario pubblicare la newsletter numero 5 entro la prima settimana di dicembre (definire i 

contenuti con Stefania Trasforini). 

 Se non si procede con il totem, sarà necessario adottare una soluzione alternativa  

 I media/filmati sono stati per gran parte realizzati e la scadenza è stata comunque posticipata al 

30/06/2021. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 12.00 


